



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број:404-1-40/2019
Датум:24.01.2020. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.23/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У о измени уговора 01 број 010-243/2019 од 07.10.2019. године

Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Радови на појачаном одржавању појединих делова асфалтних путева, пут за Засеље-подвожњак, пут за Отањ- подвожњак, пут Речице-Годовик „Мићића пута“, локални пут Папратиште-Јелен До и улица Драгачевска, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 31.03.2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-40/2019, број из Плана ЈН 1.3.23/2019;

Предмет јавне набавке **Радови на појачаном одржавању појединих делова асфалтних путева, пут за Засеље-подвожњак, пут за Отањ- подвожњак, пут Речице-Годовик „Мићића пута“, локални пут Папратиште-Јелен До и улица Драгачевска.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233142-Радови на поправљању путева.**

I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и „Марк Интегра“ ДОО, Расна, са седиштем у Пожеги, улица Расна бб, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци **Радови на појачаном одржавању појединих делова асфалтних путева, пут за Засеље-подвожњак, пут за Отањ- подвожњак, пут Речице-Годовик „Мићића пута“, локални пут Папратиште-Јелен До и улица Драгачевска.**

Укупна вредност уговорених радова износи 2.960.100,00 динара без пдв-а.

Дана 26.12.2019. године извођач „Марк Интегра“ ДОО, Расна, са седиштем у Пожеги, улица Расна бб, доставио је Захтев за продужетак рока на извођењу радова на појачаном одржавању појединих делова асфалтних путева, пут за Засеље-подвожњак, пут за Отањ- подвожњак, пут Речице-Годовик „Мићића пута“, локални пут Папратиште-Јелен До и улица Драгачевска од 26.12.2019. године.

У захтеву се наводи да се тражи продужење рока за извођење радова јер предметни радови нису могли да се реализују услед лоших временских услова, тако да нови рок за завршетак радова буде **31.03.2020. године**. У захтеву се такође напомиње да су извршени сви радови на припреми коловозне конструкције за израду асфалтног застора према датој понуди и да ће у случају да се не изведу асфалтни радови до 31.12.2019 године вршити одржавање припремљених површина коловоза, ангажовањем потребних грађевинских машина.

Надзорни орган је дао сагласност на захтев извођача радова, у којој је навео да је захтев оправдан и да се Извођач јавио на време инвеститору и надзору са захтевом за продужетак рока за завршетак радова. Извођач је у предвиђеном року завршио све радове по налогу надзора и према уговору, осим позиције израде банке пута. Преостале радове Извођач није могао извести због лоших временских услова.

Како постоји основ за измену Уговора о извођењу радова на појачаном одржавању појединих делова асфалтних путева, пут за Засеље-подвожњак, пут за Отањ- подвожњак, пут Речице-Годовик „Мићића пута“, локални пут Папратиште-Јелен До и улица Драгачевска. 01 број 010-243/2019 од 07.10.2019.год., који је садржан у члану 4. и 5. Уговора, сагласни смо да се продужи рок за извођење предметних радова до 31.03.2020.године.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 4. И члан 5. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

Рок за завршетак радова

Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року **30** дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану извођења радова, који је саставни део овог уговора који наручилац без одлагања доставља извођачу.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем следећих услова:

- даном потписивања уговора,
- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је наручилац решењем одредио стручни надзор и предао понуђачу динамички план извођења радова.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који трају више од **2** (два) дана, а није изазван кривицом извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова извођач писмено поноподносно наручиоцу у року од **2** (два) дана од сазнања за околност, а најкасније **10** (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Одлуку о измени Уговора 404-1-40/2019 од 24.01.2020. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

