



Република Србија  
ОПШТИНА ПОЖЕГА  
Општинска управа  
Број: 404-3-35/2019  
Датум: 05.12.2019. године  
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.6/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

### ОДЛУКУ о измени уговора

Овом одлуком усваја се захтев извођача радова и надзора ГП „Ратко Митровић-Пожега“ д.о.о. Пожега за увећање вредности инвестиције за 5% због повећаног обима радова на грубим грађевинским радовима на изградњи ветеринарске амбуланте Пољопривредне школе са Домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза, према уговору број 990 од 04.09.2019. године (заведено код наручиоца) односно број 205/3 (заведено код извођача) од 04.09.2019. године, у износу од:

Уговорена вредност радова: ..... 2.211.252,00 динара без пдв-а;  
Вишак радова: ..... 109.936,36 дин. без ПДВ-а;  
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу .... 2.321.188,36 дин. без ПДВ-а;

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Општинска управа Пожега-Тело за централизоване јавне набавке
- Адреса наручиоца: Трг Слободе бр.9
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 1.3.6/2019;

Предмет јавне набавке **Радови на изградњи ветеринарске амбуланте за потребе Пољопривредне школе са Домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза;**  
Ознака и назив из Општег речника набавке: **45000000- Грађевински радови.**

#### Разлози за измену уговора:

Пољопривредна школа са Домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега као наручилац и понуђач ГП „Ратко Митровић-Пожега“ д.о.о. са седиштем у Пожеги, као извођач радова закључили су дана 04.09.2019 године Уговор о извођењу радова на изградњи ветеринарске амбуланте за потребе Пољопривредне школе са Домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза. Укупна вредност уговорених радова износила је 2.211.252,00 динара без пдв-а.

Дана 03.12.2019. године извођач ГП „Ратко Митровић-Пожега“ д.о.о. Пожега, доставио је Захтев за увећање вредности инвестиције за 5% због повећаног обима радова на грубим

грађевинским радовима на изградњи ветеринарске амбуланте Пољопривредне школе са Домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега.

У захтеву се наводи да се током извођења радова појавила потреба за извођењем вишкова радова услед повећане количине ископа, насипање шљунчаним материјалом а све то је повећало количину бетона и арматуре. Такође извршена је уградња веће количине ламперије и црепа јер је препуст крова преко зидова имао већу површину од пројектованог.

Уз захтев је достављен и предмер и предрачун вишкова у износу од 109.936,36 динара. Стручни надзор и одговорно лице Наручиоца дали су писмену сагласност на предметни захтев.

**Основ за измену уговора је члан 14. Основног уговора године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:**

**„Члан 14.**

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. 205 од 20.08.2019. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Одлуку о измени Уговора број 404-3-35/2019 од 05.12.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

