



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број: 404-1-24/2019
Датум: 01.10.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.7/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора 01 бр. 010-118/19 од 05.06.2019. године

Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова уговорених радова, од 03.09.2019. год., извођача ЕШПГР „АРСА“ Пожега, за радове: Поправка путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Пожега (кошење банкина, чишћење канала, пропуста, насипање и скидање банкина и др.), према уговору број 01 бр. 010-118/19 од 05.06.2019. године, у износу од:

Уговорена вредност радова: 3.073.000,00 динара без пдв-а динара без пдв-а;
Вишак радова: 307.000,00 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу 3.380.000,00 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по анексу 307.000,00 дин. без ПДВ-а.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Адреса наручиоца: Трг Слободе бр. 9
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 1.3.7/2019;

Предмет јавне набавке **Летње одржавање локалних путева и улица на територији општине Пожега (кошење банкина, чишћење канала, пропуста, насипање и скидање банкина и др.)**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233142 - Радови на поправљању путева.**

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и понуђач ЕШПГР „АРСА“ Пожега, као извођач радова закључили су Уговор о извођењу радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Пожега (кошење банкина, чишћење канала, пропуста, насипање и скидање банкина и др.)

Укупна вредност уговорених радова износила је 3.073.000,00 динара без пдв-а.

Дана 03.09.2019. године извођач ЕШПГР „АРСА“ Пожега, Глумач, доставио је Захтев за признавање вишкова радова на извођењу радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Пожега.

У захтеву се наводи да се током извођења радова појавила потреба за извођењем вишкова радова због повећаног обима посла, узимајући у обзир да прошле године нису извођени радови на летњем одржавању.

Уз захтев је достављен и предмер и прерачун вишкова у износу од 307.000,00 динара без пдв-а, што износи 10% од првобитно уговорене цене радова.

Стручни надзор и одговорно лице Наручиоца дали су писмену сагласност на предметни захтев.

Основ за измену уговора је члан 11. Основног уговора 01 бр. 010-118/19 од 05.06.2019. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Члан 11.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. 01/19 од 21.05.2019. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Одлуку о измени Уговора број 404-1-24/2019 од 01.10.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Мирослав Ковачевић