



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број:404-1-32/2018
Датум:01.07.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.20/2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора 01 број 010-214/2018 од 25.10.2018. године

I - Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова и мањкова уговорених радова, бр. 758 од 27.06.2019. год., заведена код Наручиоца дана 28.06.2018. год., извођача „Татовић“ ДОО, Чачак, ул.558 Љубић, 32000 Чачак, за радове на Асфалтирању локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана, у износу од:

Уговорена вредност радова: 8.079.658,00 динара без пдв-а;

Вишак радова: 203.854,60 дин. без пдв-а;

Укупна вредност за уговорање по основном уговору и анексима је: 8.283.512,60 дин. без пдв-а.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2018. години, под редним бројем 404-1-32/2018;

Предмет јавне набавке **Асфалтирању локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233120-Радови на изградњи путева.**

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац „Татовић“ ДОО, Чачак, ул.558 Љубић, 32000 Чачак, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Асфалтирању локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана.

Укупна вредност уговорених радова износила је 8.079.658,00 динара без пдв-а, а измењена вредност уговорених радова са вишковима радова износи 8.283.512,60 дин. без ПДВ-а.

Дана 28.06.2019. године извођач „Татовић“ ДОО, Чачак, ул.558 Љубић, 32000 Чачак, доставио је Захтев за признавање вишкова и мањкова радова на извођењу радова на Асфалтирању локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће

грађана број 758 од 27.06.2019. и сагласност наручиоца и надзорног органа под бројем 404-1-32/2018 од 28.06.2019.године.

Уз захтев је достављен и предмер и предрачун вишкова и мањкова радова у износу од 203.854,60 динара без пдв-а, што износи 2,5% од првобитно уговорене цене радова.

Стручни надзор и одговорно лице Наручиоца дали су писмену сагласност на предметни захтев.

Основ за измену уговора је члан 10. Основног уговора број 01 број 010-214/2018 од 25.10.2018. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

Члан 10.

У случају вишкова радова, извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније 10 дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са извођачем ће се закључити анекс овог уговора у складу са Посебним узансама о грађењу.

Јединична цена важи за вишкове и мањкове радова, ако не прелази 10% од уговорених количина радова.

Одлуку о измени Уговора број 404-1-32/2018 од 01.07.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Мирослав Ковачевић

