



Република Србија  
ОПШТИНА ПОЖЕГА  
Број:404-1-25/2019  
Датум:27.08.2019. године  
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.8/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

### О Д Л У К У

о измени уговора број 01 број 010-88/2019 од 30.04.2019.године

**I – Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Поправка путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији општине Пожега, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 30.10.2019. године.**

**II - Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци у погледу висине уговорене цене радова из члана 2. основног уговора, и то за износ вишкова радова у висини од 1.199.600,00 динара без пдв-а.**

**Нова уговорена вредност из члана 2. основног Уговора уместо износа 11.996.000,00 динара без пдв-а гласи 13.195.600,00 динара без пдв-а, односно 15.834.720,00 динара са пдв-ом.**

### О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-25/2019, број из Плана ЈН 1.3.8/2019;

Предмет јавне набавке **Поправка путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији општине Пожега.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233142 - Радови на поправљању путева.**

## **I Разлози за измену уговора:**

Општинска управа Пожега, као Наручилац и "Ratko Mitrovic construction" d.o.o. Сасак, Булевар Танаска Рајића 35, 32000 Чачак, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Поправка путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији општине Пожега.

Укупна вредност уговорених радова износи 11.996.000,00 динара без пдв-а.

Дана 23.08.2019. године извођач "Ratko Mitrovic construction" d.o.o. Сасак, Булевар Танаска Рајића 35, 32000 Чачак, доставио је Захтев за продужетак рока извођења радова и извођењем вишкова радова на поправци путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији општине Пожега број 283 од 22.08.2019. године.

У захтеву се наводи да је уговором било предвиђено да се половина радова на поправци коловоза под асфалтним застором изводи ручно а друга половина машински. Обзиром да се по налогу Наручиоца комплетна поправка путева врши ручно, па је самим тим потребан дужи рок за завршетак радова. У захтеву се наводи да се рок извођења радова продужи за два месеца или 60 календарских дана.

Такође, Наручилац захтева извођење вишкова радова у висини од 10%. Потребно је закључити Анекс уговора којим ће се дефинисати нови рок за завршетак радова и извођење вишкова радова.

Захтев извођача радова и разлог за продужетак рока у односу на уговор је оправдан, па смо сагласни да се извођачу радова продужи рок за извођење радова за 60 календарских дана, односно до 30.10.2019.године.

Због накнадних отварања рупа и оштећења на локалним Општинским путевима и улицама у граду која су се појавила у периоду април-август, сагласни смо да је потребно извести и вишкове радова у вредности до 10% у односу на уговорену вредност радова. Вредност вишкова радова износила би 1.199.600,00 динара без пдв-а и реализовала би се према уговореној позицији из конкурсне документације П.б. ручно крпљење ударних рупа на локалним путевима.

Како постоји основ за измену Уговора о извођењу радова на поправци путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији општине Пожега 01 број 010-88/2019 од 30.04.2019. год., који је садржан у члану 4, 5 и 14 Уговора, сагласни смо да се продужи рок за извођење предметних радова до 30.10.2019. године, као и да се изведу вишкови радова у висини од 10% у односу на уговорену вредност радова.

**II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 4. И члан 5. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:**

**Рок за завршетак радова**

**Члан 4.**

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року **90** дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану извођења радова, који је саставни део овог уговора који наручилац без одлагања доставља извођачу.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем следећих услова:

- даном потписивања уговора,
- да је наручилац решењем одредио стручни надзор и предао понуђачу динамички план извођења радова.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

**Члан 5.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који трају више од **2** (два) дана, а није изазван кривицом извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова извођач писмено понопоноси наручиоцу у року од **2** (два) дана од сазнања за околност, а најкасније **10** (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

**III Основ за измену уговора који се односи на вишак радова је члан 14. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:**

**Члан 14.**

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца.

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. 87 од 08.04.2019. године

за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Одлуку о измени Уговора 404-1-25/2019 од 27.08.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА**  
**Мирослав Ковачевић**