



Република Србија  
ОПШТИНА ПОЖЕГА  
Општинска управа  
Број: 404-3-55/2019  
Датум: 18.12.2019. године  
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.15/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке („Сл. Лист општине Пожега“ бр. 11/16), Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке („Сл. Лист општине Пожега“ бр. 1/18) доносим

### ОДЛУКУ о измени уговора

Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова уговорених радова, бр. 02-089/1 од 30.09.2019. год., извођача "Мип градња инжењеринг" ДОО, Дринске Дивизије 11, 31210 Пожега, за радове: Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката, за партију 1 Изградња цевовода и пумпних станица, према уговору бр. 278 од 04.02.2019. године (заводни број код Наручиоца) 02-010 од 06.02.2019. године (заводни број код извођача), у износу од:

Уговорена вредност радова: .....	11.114.202,25 динара без пдв-а;
Вишак радова: .....	1.115.500,00 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу ....	12.229.702,25 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по анексу .....	1.115.500,00 дин. без ПДВ-а.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Адреса наручиоца: Трг Слободе бр. 9
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2018. години, под редним бројем 1.3.15/2019;
- Предмет јавне набавке **Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката.**
- За партију 1 Изградња цевовода и пумпних станица
- Ознака и назив из Општег речника набавке: 45231110-грађевински радови полагања цеви, 45231100-општи радови на изградњи цевовода

Јавну набавку спроводи Тело за централизоване јавне набавке Општинске управе Пожега, а у име и за рачун Наручиоца ЈКП „Наш Дом“ Пожега.

**Разлози за измену уговора:**

ЈКП „Наш Дом“ Пожега као Наручилац и група понуђача „Мип градња инжењеринг“ д.о.о. Пожега, ул. Дринске Дивизије бр. 11, 31210 Пожега, мат. бр. 21094153, ПИБ 108922528, кога заступа Предраг Жунић и „Реса градња“ д.о.о. са седиштем у Новим Бановцима, ул. Светосавска бр. 142.

22304 Нови Бановци, закључили су Уговор о извођењу радова на Изградњи потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката, за партију 1 Изградња цевовода и пумпних станица. Укупна вредност уговорених радова износила је 11.114.202,25 динара без пдв-а.

Дана 20.11.2019. године Наручилац ЈКП „Наш Дом“ Пожега доставио је Општинској управи молбу за закључење анекса уговора уз Захтев за признавање вишкова радова на извођењу радова на Изградњи потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката од 30.09.2019. године, извођача “Мип градња инжењеринг” ДОО, Дринске Дивизије 11, 31210 Пожега.

У захтеву се наводи да се појавила потреба за извођењем вишкова радова а у оквиру треће фазе радова, узимајући у обзир да се приликом извођења радова појавила потреба за изградњом дистрибутивног цевовода пречника 160мм који би заменио дотрајали ПВЦ цевовод који је склон пуцању цеви и честих интервенција Наручиоца. Наводи се да би се на тај начин брже и јефтиније (користи се исти ров, уштеда на копању, геодетском снимању и картирању, поправци оштећених површина и др.) изградио дистрибутивни цевовод и решио проблем дистрибуције воде из резервоара до корисника.

Уз захтев је достављен и предмер и предрачун вишкова у износу од 1.115.500,00 динара без пдв-а, што износи 10% од првобитно уговорене цене радова.

Стручни надзор и одговорно лице Наручиоца ЈКП „Наш Дом“ Пожега дали су писмену сагласност на предметни захтев.

**Основ за измену уговора је члан 14. Основног уговора бр.278 од 04.02.2019. године (заводни број код Наручиоца) 02-010 од 06.02.2019. године (заводни број код извођача) из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:**

#### **„Члан 14.**

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. 02-025 од 14.06.2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Одлуку о измени Уговора број 404-3-55/2018 од 18.12.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК  
Мирослав Ковачевић